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RELAZIONE AL CRONOPROGRAMMA 

 

 

La presente relazione illustra il cronoprogramma fisico e finanziario sia per la sostenibilità 
dell’intervento relativamente ai lavori e sia per la sostenibilità relativamente ai costi di gestione. 

L’intervento è finanziato, così come previsto dalla Delibera Giunta Regionale n.  32/2020 con 
i fondi FSC 2014/2020. 

Il cronoprogramma fisico finanziario è il seguente: 

- I°  Bimestre:  € 340.000,00 
- II°  Bimestre: € 374.000,00 
- III°  Bimestre: € 374.000,00 
- IV°  Bimestre: € 324.000,00 
- V°  Bimestre: € 288.000,00 

Relativamente ai costi di gestione si prevede, trattandosi di manutenzione di un alveo, di 
eseguire ogni 5 anni una pulizia del tratto di alveo interessato ai lavori e sarà a carico del Bilancio 
Comunale. 

 



 

INTERVENTI

Intervento 1 - Vallone affluente 

Intervento 2 - Via Suora Chiara 

Intervento 3 - Via Carcarella 

Intervento 4 - Confluenza in dx 
Torrente Cetus 
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