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RELAZIONE AL CRONOPROGRAMMA

La presente relazione illustra il cronoprogramma fisico e finanziario sia per la sostenibilita
dell’intervento relativamente ai lavori e sia per la sostenibilita relativamente ai costi di gestione.

L’intervento ¢ finanziato, cosi come previsto dalla Delibera Giunta Regionale n. 32/2020 con
i fondi FSC 2014/2020.

Il cronoprogramma fisico finanziario ¢ il seguente:

- I° Bimestre: € 340.000,00
- II° Bimestre: € 374.000,00
- III° Bimestre: € 374.000,00
- IV° Bimestre: € 324.000,00
- V° Bimestre: € 288.000,00

Relativamente ai costi di gestione si prevede, trattandosi di manutenzione di un alveo, di
eseguire ogni 5 anni una pulizia del tratto di alveo interessato ai lavori e sara a carico del Bilancio
Comunale.
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INTERVENTI

Intervento 1 - Vallone affluente

Intervento 2 - Via Suora Chiara

Intervento 3 - Via Carcarella

Intervento 4 - Confluenza in dx
Torrente Cetus
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